

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Thursday 26-Oct	2h00	Tuning ECR4 238U31+ 6 UT								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 27-Oct	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 28-Oct	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 29-Oct	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Monday 30-Oct	2h00	Tuning ECR4 238U31+ Tuning C0 238U31+			Test acceleration beam n+ in CIME					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 31-Oct	2h00		Tuning ECR4 78Kr 15+ Tuning C0 78Kr 15+	238U31+ 5,9 MeV/A, 1e9 pps	E753 (M. Caamano A. Lemasson)	K9+ 7 MeV/u				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 1-Nov	2h00		P1139 M. Schleberger H. Lebius AFM on line	G1 14 UT VAMOS CHARADE SPIDER TMWPC						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 2-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 3-Nov	2h00		78Kr15+ IRRSUD							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 4-Nov	2h00			BUFFER 1.5 UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 5-Nov	2h00	238U31+ IRRSUD			mode Z T17-05 (G. De France) G21 2 UT					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Monday 6-Nov	2h00	P1139		Indus. Application (M.H. Moscatello)	Test acceleration beam n+ in CIME					P1141 M-C. Clochard
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 7-Nov	2h00	GPI study 52Cr with LCO		G41 14 UT Membranes	Na7+ 7 MeV/u					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 8-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 9-Nov	2h00	Change of source chamber 6 UT								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 10-Nov	2h00	Outgassing		BUFFER 1 UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
	2h00	Tuning ECR4 18O4+		change of room T17-05						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									

Prepared by :
 D. Ackermann Beam Coordinator GANIL
 O. Kamalou Beam Coordinator Cyclotrons
 F. Durantal Beam Coordinator CIMAP
 E. Dessay Scheduling Coordinator STP

Verified by :
 A. Cassimi Director CIMAP
 F. Lemaire Head of Installation GANIL

Approved by :
 H. Goutte Deputy Director GANIL
 N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 11-Nov	2h00	Tuning C0 1804+		(G. De France) decelerated beam 4MeV/A G21 3 UT NEDA	mode Z					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 12-Nov	2h00		P1112 E. Quirico IGLIAS	1804/7/8 50 MeV/u, 3 uAe E692 (C. Wheldon, M. Freer) D4 Mode CLIM 20 UT ECLAN (He)	T17-04 (A. Dubois) G41 2 UT	P1143 T. Leduc				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 13-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 14-Nov	2h00									T17-03 (T. Roger) G3
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 15-Nov	2h00		78Kr15+ IRRSUD		Test δq/m					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 16-Nov	2h00		P1106 S. Pilling							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 17-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 18-Nov	2h00		P1043 B. Augé							
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 19-Nov	2h00			BUFFER 1.5 UT change of room						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 20-Nov	2h00			Tuning ECR4 136Xe 19+ Tuning C0 136Xe19+	T17-03 (T. Roger) ACTAR TPC 5 UT CSS1 energy 7.66 MeV/A					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 21-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 22-Nov	2h00			136Xe 19/46/48+ 49,6 MeV/A, 1e10 pps Indus. Applications (M.H. Moscatello) G41 - Components 4 UT	Test δq/m					P1049 M. Schleberger
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 23-Nov	2h00	Tuning ECR4 124Xe18+ Tuning C0 124Xe18+		BUFFER						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 24-Nov	2h00			124Xe18/37/39+ 4 MeV/A, 6e9 pps E667 (Ch. Schmitt, M. Rejmund)	Change ECS					TI-17-01
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

Prepared by :
 D. Ackermann Beam Coordinator GANIL
 O. Kamalou Coordinator Cyclotrons
 F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
 E. Dessay Scheduling Coordinator STP

Verified by :
 A. Cassimi Director CIMAP
 F. Lemaire Head of Installation GANIL

Approved by :
 H. Goutte Deputy Director GANIL
 N. Alahari Director GANIL

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC										
Saturday 25-Nov	2h00		P1135 G. Sattonnay	G1 30 UT		Y. Ngono														
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Sunday 26-Nov	2h00										VAMOS Multiwire + Si (Inde) TMWPC CHARADE AGATA (min 1)									
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Monday 27-Nov	2h00		136Xe23+ IRRSUD		Change ECS															
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Tuesday 28-Nov	2h00										P1106 S. Pilling				P1105 M. Raine					
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Wednesday 29-Nov	2h00																			
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Thursday 30-Nov	2h00																			
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Friday 1-Dec	2h00																			
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Saturday 2-Dec	2h00											P1043 B. Augé		Tests FEBIAD						
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Sunday 3-Dec	2h00																			
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Monday 4-Dec	2h00											Tuning ECR4 12C4+	BUFFER 2 UT							
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Tuesday 5-Dec	2h00		Tuning C0 12C4+	12C4/5/6+ 95 MeV/u 250 nA																
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Wednesday 6-Dec	2h00												T17-06 CIA-FBI (M.H. Moscatello)							
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Thursday 7-Dec	2h00																			
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				
Friday 8-Dec	2h00																			
	6h00																			
	10h00																			
	14h00																			
	18h00																			
22h00																				

ARRET MACHINE

Prepared by :
 D. Ackermann Beam Coordinator GANIL
 O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons
 F. Durantel Beam Coordinator CIMAP
 E. Dessay Scheduling Coordinator STP

Verified by :
 A. Cassimi Director CIMAP
 F. Lemaire Head of Installation GANIL

Approved by :
 H. Goutte Deputy Director GANIL
 N. Alahari Director GANIL