

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Thursday 26-Oct	2h00	Tuning ECR4 238U31+ 6 UT								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 27-Oct	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 28-Oct	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN								
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Sunday 29-Oct	2h00	MAINTENANCE SHUT DOWN								
6h00										
10h00										
14h00										
18h00										
22h00										
Monday 30-Oct	2h00	Tuning ECR4 238U31+								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 31-Oct	2h00	P1139 M. Schleberger H. Lebius AFM on line	Tuning ECR4 78Kr 15+	238U31+ MeV/A, 1e9 pps						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 1-Nov	2h00			E753 (M. Caamano A. Lemasson)						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 2-Nov	2h00			G1						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 3-Nov	2h00			14 UT						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Saturday 4-Nov	2h00			VAMOS CHARADE SPIDER TMWPC						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Sunday 5-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Monday 6-Nov	2h00	238U31+ IRRSUD								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Tuesday 7-Nov	2h00	GPI study 2Cr with LCO								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Wednesday 8-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Thursday 9-Nov	2h00	Change of source chamber 6 UT								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									
Friday 10-Nov	2h00	Outgassing								
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	22h00									









Prepared by: **D. Ackermann** (Beam Coordinator GANIL), **O. Kamalou** (Scheduling Coordinator Cyclotrons), **F. Durantel** (Beam Coordinator CIMAP), **E. Dessay** (Scheduling Coordinator STP)

Verified by: **A. Cassimi** (Director CIMAP), **F. Lemaire** (Head of Installation GANIL)

Approved by: **H. Goutte** (Deputy Director GANIL), **N. Alahari** (Director GANIL)

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC
Saturday 11-Nov	2h00	Tuning C0 180A+		(G. De France) decelerated beam 4MeV/A	G21 3 UT NEDA					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 12-Nov	2h00			180A/7/8 50 MeV/u, 3 uAe	mode Z T17-04 (A. Dubois) G41, 2 UT					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 13-Nov	2h00			CSS2 HF Failure	mode alpha					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 14-Nov	2h00		P1112 E. Quirico	E692 (C. Wheldon, M. Freer)	D4 Mode CLIM	booster tuning K1+/9+				P1143 T. Leduc
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 15-Nov	2h00			78Kr15+ IRRSUD	20 UT ECLAN (He)					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 16-Nov	2h00			P1106 S. Pilling						
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 17-Nov	2h00									
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Saturday 18-Nov	2h00			P1043 B. Augé		booster tests				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 19-Nov	2h00				buffer change of room T17-03 (T. Roger)					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 20-Nov	2h00			Tuning ECR4 136Xe 19+	ACTAR TPC 5 UT CSS& E 7.66 MeV/A	Test δq/m				Proton source tuning and BTI tests
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Tuesday 21-Nov	2h00			Tuning ECR4 124Xe18+	136Xe 19/46/48+ 7.66 MeV/A					
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 22-Nov	2h00			Tuning C0 124Xe18+	T17-03 136Xe 19/46/48+ 49,6 MeV/A 1e10 pps	39K9+ -> 40Ar9+				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 23-Nov	2h00				Indus. App. (M.H. Moscatello) G41 - Components	40Ar9+ -> 41K9+				P1049 M. Schleberger
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Friday 24-Nov	2h00			Tuning C0 136Xe23+	124Xe18/37/39+ 4 MeV/A, 6e9 pps	39K9+ -> 41K10+				
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									
	2h00				E667 (Ch. Schmitt, M. Rejmund)					TI-17-01
	6h00									
	10h00									
	14h00									
	18h00									

Prepared by: Verified by: Approved by:

<p>D. Ackermann Beam Coordinator GANIL</p> 	<p>O. Kamalou Scheduling Coordinator Cyclotrons</p> 	<p>F. Durantel Beam Coordinator CIMAP</p> 	<p>E. Dessay Scheduling Coordinator STP</p> 
<p>A. Cassimi Director CIMAP</p> 	<p>F. Lemaire Head of Installation GANIL</p> 	<p>H. Goutte Deputy Director GANIL</p> 	<p>N. Alahari Director GANIL</p> 

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	LINAC source p,d	LINAC source 1/3	LINAC		
Saturday 25-Nov	2h00		P1135 G. Sattonnay	G1 30 UT		Y. Ngono						
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 26-Nov	2h00		VAMOS MW+Si (Inde) TMWPC CHARADE AGATA (min 1)									
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 27-Nov	2h00		Tuning C0	136Xe23+ IRRSUD	124Xe18/37/39+ 4,3 MeV/A	Tests 1+/N+						
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 28-Nov	2h00			P1106 S. Pilling			7Li ¹⁺ / 7Li ⁿ⁺	P1105 M. Raine				
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Wednesday 29-Nov	2h00			CIME à l'arrêt								
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Thursday 30-Nov	2h00					85Rb ¹⁺ / 85Rb ⁿ⁺						
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Friday 1-Dec	2h00	P1043 B. Augé				Tests 1+/N+						
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Saturday 2-Dec	2h00											
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Sunday 3-Dec	2h00						to be confirmed	T17-05 (G. De France)	G21 3 UT NEDA			
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Monday 4-Dec	2h00		Tuning ECR4 12C4+	Tuning C0 12C4+	BUFFER 1.5 UT	INTERVENTION						
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
Tuesday 5-Dec	2h00			12C4/5/6+ 95 MeV/u 250 nA tuning CSS2	NUVIA							
	6h00											
	10h00											
	14h00											
	18h00											
ARRET MACHINE												

Prepared by: **D. Ackermann** (Beam Coordinator GANIL), **O. Kamalou** (Scheduling Coordinator Cyclotrons), **F. Durantel** (Beam Coordinator CIMAP)

Verified by: **E. Dessay** (Scheduling Coordinator STP), **A. Cassimi** (Director CIMAP), **F. Lemaire** (Head of Installation GANIL)

Approved by: **H. Goutte** (Deputy Director GANIL), **N. Alahari** (Director GANIL)