


Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam						
Monday 12-Mar	2h00	TESTS UGS/UGSR/UGSX											
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Tuesday 13-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Wednesday 14-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Thursday 15-Mar	2h00							86Kr15+ Tuning ECR4 Tuning C0 86Kr15+	129Xe23+ 0,7 MeV/A				
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Friday 16-Mar	2h00							86Kr34+ 60,3 MeV/A	P767	86Kr15/32/34+ CSS1 EM22 C0 solo 86Kr15/32/34+ CSS2 60.3 MeV/A BUFFER LISE Start Up (C.Stodel) D6 2 UT			
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Saturday 17-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Sunday 18-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Monday 19-Mar	2h00	TESTS source Titane		E619 (Y. Watanabe) VAMOS - G1 Exogam 21 UT									
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Tuesday 20-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Wednesday 21-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Thursday 22-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Friday 23-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Saturday 24-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												
Sunday 25-Mar	2h00												
	6h00												
	10h00												
	14h00												
	18h00												

Prepared by: **G. F. Grinyer** (Beam Coordinator GANIL), **F. Chauvard** (Operation Head GANIL), **F. Durante** (Beam Coordinator GANIL), **Y. Georget** (Scheduling Coordinator STP/GANIL)

Approved by: **A. Cassimi** (Deputy Director CIMAP), **H. Goutte** (Scientific Coordinator GANIL), **F. Lemaire** (Head of Institution GANIL)

Validated by: **M. Lewitowicz** (Deputy Director GANIL), **F. Staley** (Director GANIL)



Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam	
Monday 26-Mar	2h00	TESTS source Titane	136Xe20+ 8 MeV/A Tuning C0	TEST SPR/EM42 (1/2h)	136Xe19/46/48+ 50 MeV/A			
	6h00							BUFFER
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Tuesday 27-Mar	2h00		136Xe48+ 50 MeV/A	INDUSTRIAL APPLICATION (B. Plquet) G41	7 UT	P917 (M-C. Clochard)		
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Wednesday 28-Mar	2h00	intervention GAC			7 UT	P917 (M-C. Clochard)		
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Thursday 29-Mar	2h00	Change of source chamber			7 UT	P917 (M-C. Clochard)		
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Friday 30-Mar	2h00	86Kr18+ 0,86 MeV/A	GAC					
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Saturday 31-Mar	2h00	P828 (Van der Beek)	Tuning ECR4 20Ne6+		Test T10-06 (M.Harissopoulos) D6 Wien Filter			
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Sunday 1-Apr	2h00	P901 (Barthe) 6 UT	Tuning C0 20Ne6/9/10+		7 UT			
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Monday 2-Apr	2h00	EM71 (JL. Vignet)			36Ar4+			
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Tuesday 3-Apr	2h00		20Ne10+ 95 MeV/A	BEAM ON SPIRAL TARGET	E622S (G.F. Grinyer) IBE 20 UT			
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Wednesday 4-Apr	2h00	P897 (Delorme)						
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Thursday 5-Apr	2h00							
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Friday 6-Apr	2h00							
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Saturday 7-Apr	2h00							
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Sunday 8-Apr	2h00	86Kr15+ Tuning ECR4 2 UT			E622S LIRAT 19Ne2+/36Ar4+ E622S LIRAT 18Ne2+/36Ar4+ 25-30 keV / 18Ne2+	P946 (A. Ventura)		
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							
Monday 12-Apr	2h00	Tuning C0 86Kr15+		tuning alpha	tuning alpha			
	6h00							
	10h00							
	14h00							
	18h00							

Prepared by:

G. F. Grinyer Beam Coordinator GANIL
F. Chautard Operation Head GANIL
F. Dufrane Beam Coordinator GANIL
Y. Georget Scheduling Coordinator STP/GANIL
A. Cassimi Deputy Director CIMAP
H. Goutte Scientific Coordinator GANIL
F. Lemaire Head of Installation GANIL
M. Lewitowicz Deputy Director GANIL
F. Staley Director GANIL

Date	heure	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam			
Monday 9-Apr	2h00	86Kr34+ 60,3 MeV/A		86Kr16/32/34+ 60,3 MeV/A	E595 (J.M.Daugas) D4 LISE2000					
	6h00									
	10h00			86Kr18+ 0,86 MeV/A				18 UT	40Ar2+ E. Lienard TEST LIRAT	P801 P943 (P. Paillet)
	14h00									
	18h00									
22h00										
2h00										
Tuesday 10-Apr	6h00							P912 (Rizza) 8 UT	EM71	P917 (M-C. Clochard)
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Wednesday 11-Apr	2h00							Tuning ECR4 13C3+	EM72 mounting (JL. Vignet/GGI/GVC) Source tuning	P923
	6h00									
	10h00									
	14h00									
Thursday 12-Apr	18h00								40Ar6+ 4,8 MeV/A	P. Dejardin
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Friday 13-Apr	14h00							Tuning C0 13C3+	BUFFER 1,5 UT	Arrêt manip
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Saturday 14-Apr	6h00			tuning Z TEST EXOGAM G1 / 1 UT						
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Monday 16-Apr	22h00		13C6+ 75 MeV/A	D1 P 794 D. Ardail	tuning alpha 40Ar6+ 4,8 MeV/A					
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Tuesday 17-Apr	14h00	Tuning ECR4 208Pb23+	D1 P845 A. Callipel	Experiment Mounting						
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Wednesday 18-Apr	6h00	Tuning C0 208Pb23+	D1 P910 M. Bernaudin	EM69 (JL. Vignet)						
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Thursday 19-Apr	22h00		129Xe23+ 0,7 MeV/A	60+ P907	GEM sonde de phase					
	2h00									
	6h00									
	10h00									
Friday 20-Apr	14h00		IRRSUD P724 Canut 2 UT	53+/56+ P907 H.G. Gehrke	P958 S. Pellegrino					
	18h00									
	22h00									
	2h00									
Saturday 21-Apr	6h00	208Pb56+ 4,6 MeV/A	Alix en ligne	P927 T. Som	P882 J. Juraszek					
	10h00									
	14h00									
	18h00									
Sunday 22-Apr	22h00		P757 Schleberger 3 UT		P768 F. Garrido					
	2h00									
	6h00									
	10h00									

Prepared by: **G.F. Grinyer** (Beam Coordinator GANIL), **F. Chazard** (Operation Head GANIL), **F. Durand** (Beam Coordinator GANIL), **Y. Georget** (Scheduling Coordinator ST/PGANIL)

Approved by: **A. Cassimi** (Deputy Director CMAP), **H. Goutte** (Scientific Coordinator GANIL), **F. Lemaire** (Head of Installation GANIL)

Validated by: **M. Lewitowicz** (Deputy Director GANIL), **F. Staley** (Director GANIL)

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam
Monday 23-Apr	2h00		P948 Sail	P906 W. Jiang	EM72 (E-Guérout)	P942 F. Garrido	
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Tuesday 24-Apr	2h00			MISE HORS OPERATION			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Wednesday 25-Apr	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Thursday 26-Apr	2h00			ARRET	MACHINE		
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Friday 27-Apr	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Saturday 28-Apr	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Sunday 29-Apr	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Monday 30-Apr	2h00		Tuning ECR4 208Pb23+	MISE EN OPERATION			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Tuesday 1-May	2h00		Tuning C0 208Pb23+				
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Wednesday 2-May	2h00		208Pb66+ 29 MeV/A	208Pb23/53/56+ 29 MeV/A		P931 (Van der Beek)	
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Thursday 3-May	2h00	Tuning ECR 129Xe20+ Tuning C0 129Xe20+		D1 P939 Vaitchev 2 UT			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Friday 4-May	2h00	129Xe20+ 8.73 MeV/A	IRRSUD T-01-12 Grygiel	129Xe20+ 8.73 MeV/A			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Saturday 5-May	2h00			T11-09 (C. Stodel) D4/LISE 2000 3 UT			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Sunday 6-May	2h00		208Pb31+ 7.8 MeV/A	E586 (J. Valiente) VAMOS - G1 Exogam (12) 12 UT			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Monday 7-May	2h00	Tuning ECR4	208Pb31+ 7.8 MeV/A				
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						

Prepared by: **G.F. Conyer** (Beam Coordinator GANL), **F. Chautard** (Operation Lead GANL), **F. Durrant** (Beam Coordinator CIME), **Y. Georget** (Scheduling Coordinator SFR/SNPL)

Approved by: **A. Cassimi** (Deputy Director CIMAP), **H. Goutte** (Scientific Coordinator GANL), **F. Lemaire** (Head of Installation GANL)

Validated by: **M. Lewkowicz** (Deputy Director GANL), **F. Staley** (Director GANL)

Date	hour	C01	C02	CSS1, CSS2	CIME	SME	Auxiliary beam
Tuesday 8-May	2h00	48Ca10+		E586 (J. Vallente) VAMOS - G1 Exogam (12) 12 UT			
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Wednesday 9-May	22h00						
	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
Thursday 10-May	18h00	Tuning C0 48Ca10+		18h00	IRRSUD 208Pb 0.5MeV/A Casimir en ligne		
	22h00						
	2h00						
	6h00						
	10h00						
Friday 11-May	14h00						
	18h00						
	22h00						
	2h00						
	6h00						
Saturday 12-May	10h00	48Ca19+ 60.3 MeV/A		E568a (S. Grevy) LISE3 Wien D6 24 UT			
	14h00						
	18h00						
	22h00						
	2h00						
Sunday 13-May	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
	22h00						
Monday 14-May	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Tuesday 15-May	22h00						
	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
Wednesday 16-May	18h00						
	22h00						
	2h00						
	6h00						
	10h00						
Thursday 17-May	14h00						
	18h00						
	22h00						
	2h00						
	6h00						
Friday 18-May	10h00						
	14h00						
	18h00						
	22h00						
	2h00						
Saturday 19-May	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
	22h00						
Sunday 20-May	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						
	18h00						
Monday 21-May	22h00	Machine hors operation					
	2h00						
	6h00						
	10h00						
	14h00						

Prepared by: **G. F. Grunyer** (Beam Coordinator GANIL), **F. Chauvet** (Operation Head GANIL), **F. Durantel** (Beam Coordinator CERN), **Y. Georget** (Scheduling Coordinator ST/PIG/AR)

Approved by: **A. Cassimi** (Deputy Director C/MAF), **H. Goutte** (Scientific Coordinator GANIL), **F. Lemaire** (Head of Inspection GANIL)

Validated by: **M. Lewitowicz** (Deputy Director GANIL), **F. Staley** (Director GANIL)